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Proyecto de Presupuesto Participativo 

Parques Vivos San Pedro 

Educación ambiental, biodiversidad urbana y activación comunitaria en 

parques priorizados 

 

Distrito de San Pedro, cantón de Montes de Oca 

Monto estimado: ₡5.000.000 

Formato base compatible con el Formulario FPI-21 

Síntesis ejecutiva. El proyecto propone una intervención liviana, visible y comunitaria en 5 o 6 

parques priorizados de San Pedro, orientada a promover educación ambiental, valoración de la 

biodiversidad urbana y uso positivo del espacio público. No financiará señalética patrimonial, 

rótulos de identidad barrial, señales direccionales, placas históricas ni mantenimiento ordinario. 

Su valor agregado será activar los parques mediante jornadas educativas, recorridos 

ambientales, materiales móviles o digitales, participación vecinal y trazabilidad de resultados. 
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1. Datos generales 
Nombre del proyecto Parques Vivos San Pedro: educación ambiental, biodiversidad 

urbana y activación comunitaria en parques priorizados 

Año de ejecución 2027, sujeto a incorporación presupuestaria municipal 

Distrito San Pedro, Montes de Oca 

Ubicación del proyecto 5 o 6 parques priorizados del distrito de San Pedro, seleccionados 
con validación técnica municipal. 

Naturaleza Proyecto social, ambiental, educativo y comunitario. No constituye 
mantenimiento ordinario ni infraestructura fija de señalización. 

Monto total aproximado ₡5.000.000 

Modalidad de ejecución Ejecución por la administración municipal y/o contratación 
municipal, con coordinación comunitaria. 

Asociación, comité o 
grupo organizado 
proponente 

Concejo de Distrito de San Pedro / grupo organizado proponente del 
distrito. 

Proponente del proyecto Nombre: Erick Sandoval Corrales 
Teléfono: 8826-4144  
Correo: ericksc90@gmail.com 

 

2. Antecedentes del proyecto 
 

El distrito de San Pedro cuenta con una red amplia de parques, zonas verdes y espacios públicos 

distribuidos en sectores como Los Yoses, Barrio Dent, Barrio Roosevelt, San Pedro centro, Vargas 

Araya y Kezia. Documentos técnicos previos han identificado un universo preliminar cercano a 43 

espacios nominados, sujeto a depuración administrativa por posibles duplicidades, nomenclaturas 

fragmentadas y diferencias entre el inventario comunitario y el inventario oficial municipal. 

 

La experiencia reciente del distrito muestra que los parques han sido objeto de diversas iniciativas 

de presupuesto participativo y gestión municipal. Entre los antecedentes relevantes se encuentran 

proyectos de mejoramiento de parques, pizarras informativas, muralismo participativo, señalización 

urbana y valorización patrimonial. Estos precedentes confirman el interés comunitario por el espacio 

público, pero también obligan a formular nuevas propuestas con cuidado técnico para evitar 

duplicidad de objetos de gasto ya aprobados, financiados o en ejecución. 

 

En esa línea, este proyecto se reformula deliberadamente para no competir con proyectos de 

rotulación urbana, patrimonial o barrial. Su propósito no es instalar nuevos rótulos de identidad, 

señales direccionales o placas históricas, sino activar parques priorizados mediante educación 

ambiental práctica, recorridos de biodiversidad urbana, actividades con vecinos y centros 

educativos, materiales educativos móviles o digitales y una metodología de trazabilidad comunitaria. 

 

El enfoque se alinea con la planificación municipal vigente. El Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal 2024-2028 incorpora líneas relacionadas con gestión ambiental integral, participación 

ciudadana, voluntariado ambiental, inventario silvicultural y reverdecimiento cantonal. Asimismo, la 

Política Cantonal de Derechos Culturales 2022-2027 reconoce la recuperación, aprovechamiento y 

reactivación de espacios públicos como una línea de acción local, incluyendo parques y otros 

espacios comunitarios como escenarios de encuentro, formación, recreación e inclusión. 
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3. Definición del problema 
 

El problema que se busca atender no es la ausencia de poda, chapea, limpieza ordinaria o 

mantenimiento operativo. Esas materias forman parte de la gestión municipal regular de zonas 

verdes y espacios públicos. La necesidad identificada es distinta: muchos parques funcionan como 

áreas verdes de tránsito o estancia ocasional, pero no siempre operan como espacios educativos, 

ambientales y comunitarios de uso activo. 

 

En términos prácticos, existen cuatro brechas de valor público: 

 

• Baja apropiación comunitaria: los parques pueden ser percibidos como espacios municipales 

externos a la vida cotidiana de la comunidad, lo que reduce el cuido vecinal y la vigilancia 

natural. 

• Escasez de educación ambiental en sitio: la biodiversidad urbana presente en árboles, aves, 

polinizadores, sombra y servicios ecosistémicos no siempre se aprovecha como recurso 

pedagógico. 

• Subutilización social del espacio público: la falta de actividades comunitarias periódicas puede 

favorecer el uso pasivo, fragmentado o poco seguro de los parques. 

• Riesgo de duplicidad de inversiones: dado que existen proyectos previos de señalización y 

activación, cualquier nueva propuesta debe concentrarse en componentes complementarios, no 

superpuestos. 

 

Por lo anterior, se requiere una intervención de bajo costo, alto contenido comunitario y ejecución 

anual, que convierta parques priorizados en aulas verdes temporales y espacios de encuentro 

ambiental, sin sustituir servicios ordinarios ni repetir inversiones de rotulación ya contempladas por 

otros proyectos. 

 

4. Población beneficiada 
 

La población beneficiada directa estará compuesta por personas residentes, familias, niñas, niños, 

adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, estudiantes, personas cuidadoras, 

organizaciones comunales y personas usuarias de los 5 o 6 parques priorizados del distrito de San 

Pedro. 

 

De manera indirecta, el proyecto beneficiará a la comunidad distrital en general, al generar 

experiencias replicables de educación ambiental, apropiación comunitaria y uso positivo del espacio 

público. También podrá beneficiar a centros educativos, asociaciones de desarrollo, grupos 

ambientales, organizaciones culturales y personas que transitan o permanecen en los parques 

intervenidos. 

 

Grupo beneficiario Forma de beneficio 
Niñez y adolescencia Aprendizaje ambiental práctico, recorridos guiados, actividades 

lúdicas y apropiación segura del parque. 
Personas jóvenes Participación en voluntariado, observación de biodiversidad, liderazgo 

ambiental y apoyo en actividades comunitarias. 
Personas adultas y adultas 
mayores 

Espacios de encuentro, memoria barrial, bienestar, recreación ligera y 
participación en el cuido del espacio. 

Centros educativos Uso del parque como aula verde y recurso complementario para 
actividades de ciencias, ambiente y ciudadanía. 
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Grupo beneficiario Forma de beneficio 
Vecindario y 
organizaciones 

Mayor corresponsabilidad, activación comunitaria y construcción de 
redes de cuido del espacio público. 

 

5. Objetivo general 
 

Objetivo general. Promover la educación ambiental, la valoración de la biodiversidad urbana y la 

apropiación comunitaria de parques priorizados del distrito de San Pedro, mediante jornadas 

educativas, actividades participativas, experiencias ambientales y acciones de uso positivo del 

espacio público. 

 

6. Objetivos específicos 
 

1. Seleccionar 5 o 6 parques priorizados con criterios de equilibrio territorial, visibilidad 

comunitaria, ausencia de duplicidad con proyectos recientes y viabilidad técnica municipal. 

2. Ejecutar jornadas de activación comunitaria que promuevan el uso positivo del espacio público y 

la corresponsabilidad vecinal. 

3. Desarrollar recorridos y experiencias de educación ambiental sobre árboles, aves, polinizadores, 

residuos, sombra urbana y biodiversidad local. 

4. Producir materiales educativos móviles o digitales que puedan utilizarse durante las actividades 

sin constituir señalética fija, patrimonial o barrial. 

5. Documentar el proceso mediante registros de participación, evidencia fotográfica, matriz de 

aprendizajes y recomendaciones para futuras intervenciones en parques. 

 

7. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en una intervención comunitaria y educativa en 5 o 6 parques priorizados del 

distrito de San Pedro. La propuesta se ejecutará mediante jornadas de activación, recorridos 

ambientales guiados, actividades educativas con centros educativos y vecinos, observación 

participativa de árboles, aves y polinizadores, y materiales educativos no permanentes. 

 

La intervención busca que los parques funcionen como espacios de aprendizaje y encuentro 

comunitario. Para ello, cada actividad combinará tres dimensiones: educación ambiental, uso 

positivo del espacio público y corresponsabilidad ciudadana. La metodología evitará infraestructura 

permanente de rotulación y se concentrará en experiencias de participación y apropiación social. 

 

El proyecto se desarrollará como una primera fase piloto. La selección final de parques deberá 

validarse con Gestión de Parques y Espacios Públicos, Gestión Ambiental u otras unidades 

municipales competentes, considerando si el inmueble es municipal, si existe convenio de 

administración, si tuvo presupuesto participativo reciente, si cuenta con programación municipal 

vigente y si las actividades son técnicamente viables. 
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8. Diagrama lógico de intervención 
 

El proyecto seguirá una cadena operativa simple y verificable: 

 

Selección 

técnica 

Educación 

ambiental 

Experiencias en 

sitio 

Activación 

comunitaria 

Trazabilidad 

 

9. Componentes principales 
 

Componente Descripción Producto verificable 

Validación técnica de 
parques 

Revisión de 5 o 6 parques candidatos con 
criterios de equilibrio territorial, viabilidad 
municipal y no duplicidad. 

Matriz de parques 
priorizados validada. 

Jornadas de 
activación comunitaria 

Actividades de encuentro vecinal, recreación 
ligera, dinámicas ambientales y uso positivo 
del espacio público. 

6 jornadas ejecutadas 
con listas de asistencia y 

registro fotográfico. 

Recorridos 
ambientales guiados 

Caminatas cortas y experiencias de 
observación de árboles, aves, polinizadores, 
sombra urbana y biodiversidad local. 

4 recorridos o 
experiencias ambientales 

documentadas. 

Talleres y actividades 
educativas 

Sesiones prácticas con centros educativos, 
familias y comunidad sobre biodiversidad 
urbana, residuos, agua, convivencia y cuido 
del parque. 

Materiales de taller y 
evidencias de 
participación. 

Materiales educativos 
no permanentes 

Guías, fichas, recursos digitales, mapas 
sencillos, dinámicas impresas y materiales 
reutilizables para actividades. 

Paquete educativo móvil 
o digital. 

Comunicación 
comunitaria 

Convocatoria por redes, grupos vecinales, 
centros educativos, afiches digitales y 
coordinación con organizaciones. 

Plan de divulgación y 
piezas comunicacionales. 

Registro y trazabilidad 
Sistematización de actividades, evidencias, 
aprendizajes y recomendaciones para 
próximas fases. 

Memoria final del 
proyecto. 

 

10. Alcance y criterios de priorización 
 

El proyecto se ejecutará en una fase piloto de 5 o 6 parques. La lista final no debe definirse 

únicamente por preferencia comunitaria, sino mediante validación técnica y administrativa. Se 

recomienda priorizar parques que cumplan la mayor cantidad posible de los siguientes criterios: 

 

• Equilibrio territorial entre sectores de San Pedro. 

• Presencia de comunidad usuaria, centros educativos o actores vecinales cercanos. 

• Existencia de árboles, sombra, aves, polinizadores u otros elementos de biodiversidad urbana 

que permitan actividades educativas. 

• Ausencia de duplicidad con proyectos recientes de señalización, muralismo, infraestructura o 

rotulación patrimonial. 

• Viabilidad técnica municipal para uso comunitario temporal del espacio. 

• Condiciones básicas de seguridad, accesibilidad y permanencia para actividades de bajo costo. 
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Criterio de cautela. La selección de parques deberá apoyarse en información municipal 

actualizada sobre estado general, infraestructura existente, inventario de mobiliario, arbolado, 

especies identificadas, rotulación existente, intervenciones recientes y frecuencia de 

mantenimiento. 

 

11. Exclusiones expresas del alcance 
 

Para evitar duplicidad administrativa y presupuestaria, el proyecto excluye expresamente los 

siguientes rubros: 

 

• Rótulos de identidad barrial, rótulos de nombre de parque, señales direccionales, placas 

históricas o señalización patrimonial. 

• Descripción cultural permanente de parques o barrios cuando coincida con proyectos previos de 

señalización urbana y valorización patrimonial. 

• Poda, chapea, corta de césped, riego, fumigación, limpieza ordinaria, mantenimiento operativo o 

sustitución de funciones municipales regulares. 

• Construcción de infraestructura dura, aceras, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, bancas, 

mesas, basureros fijos o mobiliario urbano permanente. 

• Intervenciones que requieran obras civiles, permisos constructivos complejos o administración 

permanente de bienes municipales. 

 

Cualquier material informativo será educativo, ambiental, móvil o digital. Su uso estará vinculado a 

las actividades del proyecto y no sustituirá la señalización municipal, patrimonial o barrial existente 

o aprobada por otros procesos. 

 

12. Lugar de ejecución 
 

El proyecto se ejecutará en 5 o 6 parques priorizados del distrito de San Pedro. La selección final 

deberá definirse mediante coordinación con la Municipalidad de Montes de Oca, considerando los 

sectores de Los Yoses, Barrio Dent, Barrio Roosevelt, San Pedro centro, Vargas Araya, Kezia u 

otros sectores del distrito que resulten técnicamente viables. 

 

El proyecto podrá realizar actividades de articulación en centros educativos, salones comunales o 

espacios cercanos cuando sea necesario para convocatorias, preparación de materiales o sesiones 

complementarias; sin embargo, el núcleo de la intervención serán los parques priorizados. 

 

13. Mecanismos de información y divulgación 
 

La comunidad será informada mediante una combinación de canales digitales, comunitarios e 

institucionales: 

 

• Redes sociales de la Municipalidad, canales de comunicación definidos por el Concejo de 

Distrito San Pedro, organizaciones comunales y, cuando sea posible, canales municipales. 

• Grupos vecinales de WhatsApp y redes barriales. 

• Coordinación con centros educativos, asociaciones de desarrollo, comités, grupos ambientales y 

organizaciones culturales. 

• Afiches digitales, piezas de convocatoria e invitaciones por sector. 
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• Convocatorias específicas por jornada, indicando parque, fecha, horario, actividad, 

recomendaciones y forma de inscripción o confirmación. 

 

14. Período estimado de ejecución 
 

El período estimado de ejecución será de 6 a 8 meses dentro de un solo ejercicio presupuestario 

municipal. 

 

Fase Meses Actividades principales Producto 

1. Coordinación 
inicial 

1 Validación técnica de parques, revisión de 
antecedentes, identificación de actores y 
cronograma operativo. 

Lista de 
parques y plan 

operativo. 

2. Diseño 
metodológico 

1-2 Diseño de guías, fichas, dinámicas, piezas de 
convocatoria y recursos educativos 
móviles/digitales. 

Paquete 
educativo 

base. 

3. Ejecución 
comunitaria 

3-6 Jornadas de activación, recorridos ambientales, 
talleres y actividades con vecinos y centros 
educativos. 

Actividades 
ejecutadas. 

4. Sistematización 6-7 Registro de participación, evidencias, análisis de 
resultados y recomendaciones. 

Memoria final. 

5. Cierre y 
devolución 

7-8 Presentación de resultados al Concejo de Distrito, 
comunidad y Municipalidad. 

Informe de 
cierre. 

 

15. Requerimientos del proyecto 
 

15.1 Recursos humanos 
▪ Coordinación general del proyecto o persona facilitadora principal. 

▪ Facilitadores/as de educación ambiental, biodiversidad urbana o gestión ambiental. 

▪ Apoyo en metodología participativa y sistematización comunitaria. 

▪ Apoyo logístico para montaje, registro de asistencia, materiales y cierre de actividades. 

▪ Apoyo de comunicación para piezas digitales, convocatoria y registro visual. 

▪ Coordinación municipal con Gestión de Parques y Espacios Públicos, Gestión Ambiental u 

otras dependencias competentes. 

▪ Participación voluntaria de vecinos, centros educativos, organizaciones ambientales y 

actores comunales. 

 

15.2 Materiales 
▪ Guías y fichas didácticas impresas o digitales. 

▪ Materiales reutilizables para talleres: cartulinas, marcadores, hojas, lápices, cinta, mapas 

sencillos y fichas de observación. 

▪ Materiales para observación ambiental básica: lupas sencillas, láminas educativas, tarjetas 

de identificación, bitácoras comunitarias o recursos equivalentes. 

▪ Materiales de convocatoria: piezas digitales, afiches imprimibles, formularios de inscripción y 

registro de asistencia. 

▪ Insumos logísticos para jornadas: toldo, mesas, sillas, hidratación, bolsas para residuos 

generados por la actividad y materiales de limpieza menor posterior al evento. 
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15.3 Otros requerimientos 

▪ Validación previa de los parques con la Municipalidad. 

▪ Coordinación de fechas y horarios para evitar choque con actividades municipales o 

comunitarias. 

▪ Identificación de condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad. 

▪ Autorizaciones o coordinaciones administrativas cuando correspondan. 

▪ Mecanismo de registro fotográfico y documental para trazabilidad. 

 

16. Metas e indicadores 
 

Meta Indicador Medio de verificación 

Seleccionar parques 
priorizados 

5 o 6 parques validados 
técnicamente 

Matriz de validación 

Ejecutar jornadas de 
activación 

6 jornadas comunitarias 
realizadas 

Listas de asistencia, fotografías y 
minuta 

Realizar experiencias 
ambientales 

4 recorridos o experiencias de 
biodiversidad urbana 

Registro de actividad y evidencias 

Desarrollar materiales 
educativos 

1 paquete educativo móvil o 
digital 

Guías, fichas o recursos digitales 

Vincular actores 
comunitarios 

Al menos 5 actores u 
organizaciones contactadas 

Registro de coordinación 

Participación ciudadana 
acumulada 

Al menos 150 participaciones 
acumuladas 

Listas de asistencia 

Cierre y trazabilidad 1 memoria final del proyecto Informe final y anexos 

 

 

17. Riesgos y medidas de mitigación 
 

Riesgo Descripción Medida de mitigación 

Duplicidad con 
proyectos previos 

El proyecto podría confundirse 
con rotulación patrimonial, 
señalización urbana o rótulos de 
identidad. 

Excluir señalética fija y enfocar el 
presupuesto en educación ambiental, 
actividades móviles y experiencias 
comunitarias. 

Duplicidad con 
mantenimiento 

municipal 

Podría interpretarse como 
chapea, poda o limpieza 
ordinaria. 

Indicar expresamente que no financia 
mantenimiento operativo ni sustituye 
servicios municipales. 

Baja participación 
La convocatoria podría no 
alcanzar a suficientes personas 
vecinas. 

Coordinar con asociaciones, centros 
educativos, grupos vecinales y canales 
digitales por sector. 

Lluvia o condiciones 
climáticas 

Las actividades en parques 
pueden afectarse por clima. 

Definir fechas alternas, horarios 
adecuados y espacios de resguardo si 
corresponde. 

Parques sin 
viabilidad técnica 

Algunos espacios pueden tener 
restricciones administrativas, de 
seguridad o uso. 

Validar previamente con Gestión de 
Parques y Espacios Públicos y sustituir 
sitios si es necesario. 

Falta de continuidad 
Las actividades podrían quedar 
como eventos aislados. 

Entregar memoria final, matriz de 
aprendizajes y recomendaciones para 
continuidad comunitaria. 
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18. Aspectos financieros 
 

Costo total aproximado del proyecto: ₡5.000.000 

 

Criterio presupuestario ajustado. El presupuesto mantiene el monto total de ₡5.000.000, pero 

distingue entre labores de apoyo municipal y servicios que sí requieren contratación. La 

Municipalidad puede asumir la validación técnica de parques, la autorización de uso de espacios, la 

coordinación con dependencias internas, la revisión de viabilidad y la divulgación institucional 

cuando corresponda. El presupuesto se orienta a contratar productos complementarios: facilitación, 

educación ambiental, diseño metodológico, materiales no permanentes, logística de actividades, 

registro y sistematización. 

 

La contratación no debe interpretarse como sustitución de funciones ordinarias municipales. En 

particular, no financia mantenimiento operativo de parques, poda, chapea, limpieza ordinaria, obras 

civiles, rotulación fija, señalización patrimonial ni mobiliario. Los rubros se formulan como servicios y 

suministros temporales para ejecutar actividades educativas y comunitarias verificables. 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Subtotal 

Apoyo metodológico para diagnóstico 
rápido, matriz de validación y coordinación 
inicial 

Paquete 1 ₡350.000 ₡350.000 

Diseño metodológico y paquete educativo 
base 

Paquete 1 ₡500.000 ₡500.000 

Jornadas de activación comunitaria Evento 6 ₡300.000 ₡1.800.000 

Recorridos y experiencias ambientales 
guiadas 

Actividad 4 ₡250.000 ₡1.000.000 

Materiales educativos no permanentes y 
recursos para talleres 

Paquete 1 ₡500.000 ₡500.000 

Comunicación, convocatoria y piezas de 
divulgación 

Paquete 1 ₡250.000 ₡250.000 

Registro, sistematización, memoria final e 
informe de resultados 

Paquete 1 ₡300.000 ₡300.000 

Logística general, transporte menor, ajustes 
operativos e imprevistos menores 

Paquete 1 ₡300.000 ₡300.000 

TOTAL ESTIMADO    ₡5.000.000 

 

18.1 Claridad sobre contratación y apoyo municipal 

 

Rubro / etapa Objeto de contratación Apoyo municipal esperado 

Validación inicial de parques 

Apoyo metodológico para 
levantar matriz, ordenar 
información, proponer plan 
operativo y sistematizar 
criterios. 

Validar la lista final de parques, 
verificar viabilidad técnica, 
régimen de administración del 
espacio y eventuales 
restricciones. 

Diseño metodológico y paquete 
educativo 

Diseño de guías, fichas, 
dinámicas, contenidos 
ambientales y metodología de 
actividades. 

Revisar pertinencia 
institucional, sugerir contenidos 
ambientales y articular con 
Gestión Ambiental o Parques. 
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Rubro / etapa Objeto de contratación Apoyo municipal esperado 

Jornadas de activación 
comunitaria 

Facilitación, materiales de 
actividad, apoyo logístico 
básico, registro de asistencia y 
cierre de cada jornada. 

Autorizar uso del parque, 
apoyar convocatoria 
institucional y coordinar con 
dependencias cuando sea 
necesario. 

Recorridos ambientales 
guiados 

Servicio especializado de 
educación ambiental, 
biodiversidad urbana y 
conducción de experiencias en 
sitio. 

Aportar criterios técnicos, 
identificar puntos seguros y 
apoyar coordinación con 
centros educativos o 
comunidad. 

Materiales educativos no 
permanentes 

Impresión, recursos didácticos, 
fichas, bitácoras, materiales 
reutilizables y recursos digitales 
móviles. 

Revisar imagen institucional 
cuando aplique y evitar 
duplicidad con señalización 
permanente o patrimonial. 

Comunicación y convocatoria 

Diseño de piezas, adaptación 
de mensajes, materiales de 
divulgación y apoyo de difusión 
comunitaria. 

Divulgar por canales 
municipales cuando proceda y 
facilitar enlaces con 
organizaciones o centros 
educativos. 

Registro y sistematización 

Memoria final, informe de 
resultados, fotografías, listas, 
matriz de aprendizajes y 
recomendaciones. 

Recibir productos, verificar 
cumplimiento y resguardar 
documentación en el 
expediente del proyecto. 

Logística e imprevistos 
menores 

Transporte menor, ajustes 
operativos, reposición de 
insumos y contingencia de 
actividades. 

Gestionar autorizaciones o 
permisos internos sin 
imputarlos como gasto 
contractual, salvo que exista 
costo específico. 

 

Nota de ejecución. Las cotizaciones deberán identificar con claridad cuáles productos o servicios 

son objeto de contratación externa. La validación técnica de los parques, la autorización de uso del 

espacio público y la coordinación institucional corresponden a la Municipalidad, mientras que el 

contratista o proveedor deberá entregar los productos educativos, logísticos y de sistematización 

indicados en este presupuesto. 

 

19. Matriz de trazabilidad 
 

Actividad Producto Indicador Medio de verificación 

Validación de parques 
Lista de parques 

priorizados 
5 o 6 parques 

definidos 
Matriz técnica y visto 

bueno municipal 

Diseño de actividades Plan metodológico 1 plan aprobado 
Documento de 
metodología 

Jornadas comunitarias Eventos ejecutados 6 eventos Listas, fotos, minutas 

Recorridos 
ambientales 

Experiencias guiadas 4 recorridos Registro de actividad 

Materiales educativos Paquete móvil/digital 
1 paquete 
producido 

Archivos, guías o fichas 

Comunicación 
Convocatorias 

difundidas 
Al menos 6 

convocatorias 
Piezas y capturas 

Cierre Memoria final 1 informe final Informe entregado 
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20. Sustento técnico e institucional 
 

El proyecto se sustenta en el Formulario FPI-21 de Presupuestos Participativos, que solicita datos 

generales, antecedentes, definición del problema, población beneficiada, objetivo general, 

descripción, requerimientos y aspectos financieros. 

 

También se fundamenta en la solicitud de información técnica integral sobre parques y espacios 

públicos del distrito, cuyo objetivo es formular propuestas basadas en información oficial, 

coherentes con la planificación institucional, sin duplicar inversiones y con valor agregado para el 

uso, apropiación y sostenibilidad de los espacios públicos. 

 

El documento técnico previo de activación, identidad y educación ambiental en parques de San 

Pedro identificó un universo preliminar de parques y espacios públicos, así como la necesidad de 

evitar duplicidad con proyectos recientes. Este proyecto retoma esa cautela, pero elimina la 

señalética fija como componente central para enfocarse en educación ambiental práctica y 

activación comunitaria. 

 

El Reglamento de Servicios Públicos de la Municipalidad de Montes de Oca regula la prestación de 

servicios relacionados con residuos, mantenimiento, ornato de vías, zonas verdes y espacios 

públicos. Por ello, este proyecto no invade el mantenimiento ordinario y se concentra en actividades 

educativas y comunitarias de valor agregado. 

 

El PEM 2024-2028 incorpora dentro del Eje de Gestión Ambiental Integral acciones vinculadas con 

participación ciudadana, voluntariado, recuperación y sensibilización ambiental, inventario 

silvicultural y reverdecimiento urbano. De forma complementaria, la Política Cantonal de Derechos 

Culturales 2022-2027 impulsa la recuperación, aprovechamiento y reactivación de espacios 

públicos, incluyendo parques como escenarios de participación y disfrute comunitario. 

 

21. Anexo 1. Matriz de validación técnica de parques 
 

Se recomienda utilizar la siguiente matriz antes de definir la lista final de parques: 

 

N° Parque Sector 
¿Inmueble 
municipal? 

¿PP 
reciente? 

Potencial 
ambiental 

Viabilidad Observaciones 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

22. Anexo 2. Diferenciación frente a proyectos previos 
 

Aspecto 
Proyectos previos de 

señalización/rotulación 
Parques Vivos San Pedro 

Objeto 
Rótulos, placas, señales, identidad 

barrial, patrimonio o dirección 
territorial. 

Actividades educativas, recorridos 
ambientales y activación comunitaria. 
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Aspecto 
Proyectos previos de 

señalización/rotulación 
Parques Vivos San Pedro 

Producto principal Infraestructura informativa fija. 
Experiencias comunitarias y 

materiales móviles o digitales. 

Riesgo de 
duplicidad 

Alto si se repiten rótulos o contenidos 
patrimoniales. 

Bajo al excluir señalética fija y 
priorizar educación ambiental. 

Temporalidad Producto permanente instalado. 
Proceso comunitario de 6 a 8 meses 

con memoria final. 

Valor agregado 
Orientación, identidad, historia o 

información en sitio. 

Uso positivo del parque, aprendizaje 
ambiental y corresponsabilidad 

vecinal. 

 

23. Requisitos documentales sugeridos 
▪ Formulario FPI-21 completo. 

▪ Formulario de firmas de apoyo FPI-24. 

▪ Acta de asamblea con lista de proyectos priorizados y delegados. 

▪ Presupuesto detallado del proyecto. 

▪ Cotizaciones o referencias de costos para actividades, materiales y servicios. 

▪ Matriz de validación técnica de parques. 

▪ Indicación de si los espacios son inmuebles municipales y si existe convenio de 

administración, cuando corresponda. 

▪ Evidencia de coordinación preliminar con instancias municipales competentes. 

 

24. Aceptación de responsabilidad por parte del líder del proyecto 
 

Yo, Erick Sandoval Corrales, como responsable del proyecto propuesto, declaro que la información 

contenida en este documento es real y verídica, y acepto la responsabilidad en del diseño del 

proyecto citado. 

 

Fecha: 1 de julio 2026 


